



Коми Республикаын «Сыктывдин»
муниципальной районса администрациялӧн
ШУӦМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района
«Сыктывдинский» Республики Коми

от 25 марта 2024 года

№ 3/351

Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 1 января 2024 года предметом действующих контрактов

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 29 декабря 2021 № 669 «Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Республики Коми»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 01 января 2024 года предметом действующих контрактов, заключенных Администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и подведомственными ему учреждениями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» (syktyvdin.gosuslugi.ru).

Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Сыктывдинский»

П.В. Карин

Приложение
к постановлению администрации муниципального
района «Сыктывдинский»
от «25» марта 2024 года №3/351

ПЛАН

**поэтапного снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства,
не являющихся по состоянию на 1 января 2024 года
предметом действующих контрактов, заключенных**

Администрацией муниципального района «Сыктывдинский»

(наименование органа исполнительной власти / органа местного самоуправления)

и подведомственными ему учреждениями

Раздел I.
Завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства
и ввода его в эксплуатацию

ОБЪЕКТ		ПЛАН по состоянию на 01.01.2024 г.			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12.2025 г.							
		Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства а на 01.10.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который переносится срок реализации и мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия			
№ п/п.	Наименование Учетный номер Фактический адрес	Год приостановления строительства (реконструкции) объекта	Из средств ФБ	Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Примечание	Федерации на выполнение мероприятия	на 202_г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)	Из средств ФБ	Примечание			
			Из средств РБ							82 655 00,93	на 31.12.20__г.	Из средств РБ
			Из средств МБ									
			Всего							1	2025	82 655 00,93
1	Многофункциональный социально-культурный центр в с. Дзым, Сыктывдинского района 956876280000332D541 104100021 с. Дзым 0 % 2022	2 277 969,90	1	2025	82 655 00,93	на 31.12.20__г.	Из средств МБ	Примечание				
		00,00		Предусмотренные федеральные средства на 2023 год были								
		00,00										
		2 277 969,90										

			исключены, принято решение о выделении средств из республиканского о бюджета в 2024 году. Направлен паспорт инвестиционног о проекта, для включения в АИП на 2025 год.							
2	Подъездная автомобильная дорога к объекту «Квартал малоэтажной застройки» 92387628000013200118 09156131	3 000 000,00	1	2024	65 800 000,00					
				МО МР Сыктывдинский						Предусмотренны е федеральные средства на 2023 год были исключены, принято решение о выделении средств из республиканског о бюджета в 2024 году.
				0 %						
	2022	00,00								
3										

Раздел III.

Снос (списание, ликвидация) объекта незавершенного строительства
в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ОБЪЕКТ		ПЛАН по состоянию на 01.01.2024 г.				ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12.2024 г.					
№ п/п	Наименование Учетный номер Фактический адрес	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства а на 01.01.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов Российской Федерации на выполнение мероприятий	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)			Год, на который переносится срок реализации и мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия
							Всего	Из средств РБ	Из средств ФБ		
Год приостановления строительства (реконструкции) объекта		Из средств ФБ	Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Примечание		на _____.202__г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)	на 31.12.20__г.			Примечание	
Площадь хранения твердых бытовых отходов, с. ЫБ, Сыктывдинского района		Из средств РБ					Из средств РБ	Из средств ФБ	Из средств МБ		
1	923876280000132001 1809107621	480 259,00	8	2024	0						
	Площадь ТБО с. ЫБ	00,00									
	0 %	304 000,00									
	2013	176 259,00									

2	Внутриквартальные сети (кв.МЭЗ)	98 164,22	8	2024	0				
	92387628000013200118 09107641								
	МО МР Сыктывдинский	00,00							
	0 %	00,00							
	2013	98 164,22							
3	Подъездная дорога к кварталу малостажной застройки кон №12	1 493 150,78	8	2024	0				
	92387628000013200118 09106421								
	МО МР Сыктывдинский	00,00							
	0 %	00,00							
	2017	1 493 150,78							

Раздел IV.

Иные мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства

ОБЪЕКТ		ПЛАН по состоянию на 01.01.2024 г.			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12.2024 г.				
№ п/п	Наименование Учетный номер Фактический адрес	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства а на 01.01.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Заграты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который переносится срок реализации	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия
1	Участие в долевом строительстве МКД с. Пажга 92387628000013200118 09126301 с. Пажга 50 % 2017	10 529 681,77 Из средств ФБ Из средств РБ Из средств МБ 6 125 388,48 3 706 835,32 697 457,97	11	2024	0	на 31.12.20__г.	Из средств РБ Из средств МБ		Примечание
				Судебный процесс. После вынесения судебного решения № А29-421/2021 от					

				09.11.2022г. в отношении объекта строительства право собственности на долю. Решение в законную силу вступило.						
2										