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I. Общие положения
Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»  (далее – муниципальная программа) является документом стратегического планирования муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.
Программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 14 июля 2022 года № 7/858 (в ред. от 17.02.2025 № 2/160) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее – Стратегия).
Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы, иных НПА администрации района.
Главной целью Программы является удовлетворение   потребностей   населения   муниципального района «Сыктывдинский» в качественных жилищно-коммунальных услугах.
[bookmark: sub_1021]Для достижения цели Программы в 2024 решались следующие задачи:
· Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
· Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности;
· Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
· Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов.
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:
1. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»;
2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»; 
3. «Благоустройство»;
4. «Развитие дорожной инфраструктуры».
Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприиятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее – Комплексный план). Данный комплексный план  на 2024 год утвержден постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми № 1/77 от 29 января 2024 года.
Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе  11 задач и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 15 единиц.
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2024 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии муниципального образования. 
Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.




II. Поддержание  муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.
В 2023 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

	№
	Реквизиты НПА
	Краткое содержание

	1.
	от 29 января 2024 года № 1/78
	В связи с утверждением бюджта муниципального района на 2024 и плановый 2025-2026 года 

	2.
	от 17 июля 2024 года № 7/881
	В связи с изменениями фактических показателей бюджета на 2024 год и плановый период 2024 – 2026 года. Приведение в соответствие ресурсного обеспечения муниципальной программы с бюджетом, а также включения мероприятий по ремонту автомобильных дорог, задействованных в движении школьных автобусов

	3.
	от 16 декабря 2024 года № 12/1748 
	В связи с изменениями фактических показателей бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 года. Приведение в соответствие ресурсного обеспечения муниципальной программы с бюджетом



III. Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий  муниципальная программа состояит из:
· 32 основных мероприятий, 
· 84 мероприятий;
· 38 контрольных событий.
Из 32 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе, выполнены 32 основных мероприятий, что составляет 100 %.
Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2024 год (приложение 1).

IV. Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены  в таблице 2. 









Таблица 2.

«Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы»

	№ п/п
	Показатель (индикатор)
(наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателей

	
	
	
	План 2024 г.
	Факт
2024 г.

	Соотвеношение отклонения  Факт к план.
 (+/-), %
Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%)

	Муниципальная программа:

	1.
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры
	ед.
	0
	0
	достигнут(0%)
(согласно данным ЦОД Минстроя)

	2.
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами
	процентов
	48,4
	59,5
	Достигнут
+ 122,9 %
(Согласно независимому опросу населения)

	3.
	Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование
	Ед.
	10
	11
	достигнут
(отклонение 10%)


	4.
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов
	Ед. 
	4
	4
	достигнут
0%
(согласно данным ГИС «Энергоэффективность») в связи с отключением МКД, подлежащих сносу

	5.
	Доля оплаты за коммунальные услуги
	процентов
	100
	100
	достигнут
0%
(просроченная задолженность МУ на 01.01.2024 отсутствует)

	6. 
	Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения
	Да/нет
	да
	да
	Достигнут
(информация размещалась в информационно-коммуникационной сети «Интерент»

	7.
	Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов
	процентов
	100
	100
	достигнут
0%
(согласно заключенным МК)

	8.
	Доля обслуживаемых кладбищ
	процентов
	100
	100
	достигнут
0%
(в рамках заключенных догворов на вывоз ТКО с кладбищ, акариицдная обработка)

	9.
	Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского
	ед.
	1
	87
	достигнут
(+8700%)
(согласно еженедельному мониторингу, собираемых от с/п)

	10.
	Количество ликвидированных и   рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок)
	ед.
	6
	6
	достигнут
(0%)

	11.
	Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	ед.
	2
	2
	достигнут
(0%)
(согласно реализованным проектам)

	12.
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО
	ед.
	1
	5
	достигнут
(+500%)

	13.
	Количество  дорожно-транспортных  происшествий  на автомобильных дорогах общего пользования местного значения     
	ед.
	46
	42
	достигнут
(8,7%)
(согласно данным статистики)

	14.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
	процентов
	20,3
	15,9
	не достигнут
-78,3 %)
(согласно монтиронингу автомобильных дорог)

	Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

	1.
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры
	ед.
	0
	0
	достигнут
0%
(согласно данным ЦОД Минстроя)

	2.
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами
	процентов
	48,4
	59,5
	Достигнут
+ 122,9 %
(Согласно независимому опросу населения)

	3.
	Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование
	Ед.
	10
	10
	достигнут
(+0%)


	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

	4.
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов
	Ед. 
	4
	4
	достигнут
0%
(согласно данным ГИС «Энергоэффективность») в связи с отключением МКД, подлежащих сносу

	5.
	Доля оплаты за коммунальные услуги
	процентов
	100
	100
	достигнут
0%
(просроченная задолженность МУ на 01.01.2024 отсутствует)

	6. 
	Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения
	Да/нет
	да
	да
	Достигнут
(информация размещалась в информационно-коммуникационной сети «Интерент»

	Подпрограмма 3 «Благоустройство» 

	7.
	Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов
	процентов
	100
	100
	Достигнут 0%
(согласно заключенным МК)

	8.
	Доля обслуживаемых кладбищ
	процентов
	100
	100
	Достигнут 0%
(в рамках заключенных догворов на вывоз ТКО с кладбищ, акариицдная обработка)

	9.
	Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского
	ед.
	1
	87
	достигнут
(+8700%)
(согласно еженедельному мониторингу, собираемых от с/п)

	10.
	Количество ликвидированных и   рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок)
	ед.
	6
	6
	достигнут
(+0%)

	11.
	Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	ед.
	2
	2
	достигнут
(0%)
(согласно реализованным проектам)

	12.
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО
	ед.
	1
	3
	достигнут
(+200%)

	
	Подпрограмма 4 «Развитие дорожной инфраструктуры»

	13.
	Количество  дорожно-транспортных  происшествий  на автомобильных дорогах общего пользования местного значения     
	ед.
	46
	42
	достигнут
(8,7%)
(согласно данным статистики)

	14.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
	процентов
	20,3
	15,9
	не достигнут
-78,3 %)
(согласно монтиронингу автомобильных дорог)



В результате из 14 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):
· выполнено 13; 
· не выполнен 1 (индикаторы 13 из 14);
· 4 или 28,6 % имеют отклонение фактического показателя от планового более чем на 30%.
· Из 14 индикаторов:
  -  4 индикатора (1,4,6,11)  относятся к основным мероприятим, не имеющим финансировани;
- 10 индикаторов (1,3,4,6,7,8,9,10,11,13) относятся к  основным мероприятиям, финансируемым из местного бюджета, выполно 10 индикаторов;
-  4 индикатора (2,3,5,14)  оценивают выполнение основных мероприятий финансируемым в том числе из республиканского бюджета с выделением субсидий, выполнено из них 3, не выполнен 1 (№ 14).

V. Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 
	МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют мниципальные задания



VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы
Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	План
тыс. руб.
	Факт 
тыс. руб.
	Исполнение, %

	Муниципальная 
программа 
	«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства на территории 
	145 645,9
	144 831,1
	99,4

	Подпрограмма 1 
	Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
	48 273,1
	48 251,7
	99,9

	Основное мероприятие 1.1.1
	Техническое перевооружение  объектов коммунального хозяйства
	0
	0
	0

	[bookmark: _Hlk31968228]Основное мероприятие 1.1.2
	Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства
	778,4
	778,4
	100

	Основное мероприятие 1.2.1
	Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
	5 884,5
	5 863,2
	99,6

	Основное мероприятие 1.2.2
	Капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.3.1
	Заключение Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.3.2
	Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
	41 610,1
	41 610,1
	100

	Подпрограмма 2
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
	9 398,4
	9 283,3
	98,8

	Основное мероприятие 2.1.1
	Организация деятельности энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1.2
	Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1.3
	Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
	9 398,4
	9 283,3
	98,8

	Основное мероприятие 2.2.1
	Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции  и  капитальном ремонте основных фондов
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.2.2
	Содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3 
	Благоустройство 
	10 989,3
	10 925,2
	99,4

	Основное мероприятие 3.1.1
	Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах)
	2 773,1
	2 765,8
	99,7

	Основное мероприятие 3.1.2
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	1 924,2
	1 924,1
	100,0

	Основное мероприятие 3.2.1
	Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского 
	30,8
	30,8
	100,0

	Основное мероприятие 3.2.2
	Проведение информационной работы о необходимости ликвидации борщевика Сосновского
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.3.1
	Ликвидация несанкционированных свалок ТБО
	1 978,2
	1 978,2
	100,0

	Основное мероприятие 3.3.2
	Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.4.1
	Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов
	82,4
	43,1
	52,3

	Основное мероприятие 3.4.2
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	4 200,6
	4 183,2
	99,6

	Подпрограмма 4
	Развитие дорожной инфраструктуры
	76 985,1
	76 370,9
	99,2

	Основное мероприятие 4.1.1
	Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4.1.2
	Проведение информационно - пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге.
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.1.3
	Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.1.4
	В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо»
	70,0
	70,0
	100

	Основное мероприятие 4.2.1
	Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов  в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	34 664,5
	34 664,5
	100

	Основное мероприятие 4.2.2
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки
	2 933,1
	2 933,1
	100,0

	Основное мероприятие 4.2.3
	Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации
	1 815,1
	1 255,6
	69,2

	Основное мероприятие 4.2.4
	Выполнение содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»
	32 197,1
	32 142,4
	99,8

	Основное мероприятие 4.2.5
	Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
	970,9
	970,9
	100,0

	Основное мероприятие 4.2.6
	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов  в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	2 400,0
	2 400,0
	100,0

	Основное мероприятие 4.2.7
	Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной  документацией в сфере дорожной деятельности
	790,5
	790,5
	100

	Основное мероприятие 4.2.8
	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1)
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.2.9
	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	1 143,9
	1 143,9
	100


По итогам 2023 года израсходовано 99,4 % от предусмотренных финансовых средств или 144 831,1 тыс. рублей из 145 645,9 тыс. рублей запланированных на отчетный год. 
Из 19 мероприятий, имещих финансирование, выполнено – 12 (в размере 100%) имеется экономия средств местного бюджета в связи со снижением НМЦК в ходе электронного аукциона, а также поступление в конце 2024 года дополнительных ассигнований в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.
Из 32 основных мероприятий реализовано 32 в полном объеме, что составляет 100 %.
В течение отчетного периода  в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)  При проведении внутреннего муниципального финансового контроля нарушения не выявлены.

VII. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:
[bookmark: P11]1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 15%.
[bookmark: P12]2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 8%.
[bookmark: P13]3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 19 %.
[bookmark: P14]4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 40,16 %.
Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:
[image: base_23648_137089_1]

k, l, m, n – количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;
ri – балльная оценка ответа на вопрос;
wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

R = 12,91 балла.
ВЫВОДЫ:  В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы  муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» за 2023 год – муниципальая программа признана умеренно-эффективной с оценкой 82,16 % из 100. 



Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства                                                               Д.А. Турло                                                                                                  

 «Согласовано»:

Начальник управления финансов                                                                     Г.А. Щербакова


Начальник отдела экономического развития                                                   В.М. Крючков
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Приложение 1 к Годовому отчету 
по реализации МП за 2024 год   
Реализация комплексного плана
 мероприятий по реализации муниципальной программы
муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»  (за 2024 год)

	[bookmark: _Hlk191400589]№
	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы
	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ 
(Ф.И.О., 
должность)
	Ответственное структурное подразделение ОМСУ
	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[footnoteRef:1] [1:  Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей.] 

	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.
	График реализации на очередной финансовый год, квартал
	Выполнение мероприятий за 2024 год

	
	
	
	
	
	
	
	Всего:
	в том числе за счет средств:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Федерального 
бюджета
	Республиканского бюджета 
	Местного бюджета
	1
	2
	3
	4
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»
	

	1.1.1
	Основное мероприятие  
Техническое перевооружение  объектов коммунального хозяйства
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УКС
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед.  0
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению  в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам и АО «КТК»

	1.1.1.1
	Мероприятие 
Техническое перевооружение котельной «Центральная» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УКС
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед.  0
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	Х
	Х
	Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению  в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам и АО «КТК»

	1.1.1.2
	Мероприятие
Техническое перевооружение котельной «СХТ» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УКС
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	Х
	Х
	Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению  в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам 

	
	Контрольное событие № 1
Проработка вопроса по включению мероприятия 1.1.1 программу Республики Коми модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УКС
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению  в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам

	1.1.2
	Основное мероприятие
Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед.  0
	01.01.2024
	01.12.2024
	778,4
	0,0
	0,0
	778,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда оплачены

	1.1.2.1
	Мероприятие 
Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед.  0
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда оплачены

	
	Контрольное событие № 1
Оплаченные взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда оплачены

	1.1.2.2
	Мероприятие
Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры равный ед. 0
	01.01.2024
	01.12.2024
	778,4
	0,0
	0,0
	778,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Запланированные работы согласно плану подготовки к ОЗП проведены в полном объеме

	
	Контрольное событие № 2
Проведенный ремонт объектов коммунального хозяйства
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Запланированные работы согласно плану подготовки к ОЗП проведены в полном объеме

	1.2.1
	Основное мероприятие
Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 51,0 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	5 884,5
	0,0
	1 600,0
	4 284,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Проекты по обустройству истчоников холодного водоснабжения реализованы

	1.2.1.1
	Мероприятие 
Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 51,0 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 806,0
	0,0
	1 600,0
	206,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Проекты по обустройству истчоников холодного водоснабжения реализованы

	1.2.1.2
	Мероприятие
Ремонт и (или) тампонирование скважин Лэзым, Нювчим, Озёл, Ыб
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 51,0 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Проекты по обустройству истчоников холодного водоснабжения реализованы

	
	Контрольное событие № 1
Реализация народного проекта в сфере холодного водоснабжения
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Проекты по обустройству истчоников холодного водоснабжения реализованы

	1.2.1.3
	Мероприятие
Выполнение мероприятий по улучшению качества воды по результатам уведомлений Управления Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека Республики Коми
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 51,0 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	4 078,5
	0,0
	0,0
	4 078,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Технические задания утверждены для ООО «СТК»

	
	Контрольное событие № 1
Утверждение технического задания на корректировку инвестпрограмм РСО, Выполненные мероприятия в сфере ХВС по улучшению качества воды
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Технические задания утверждены для ООО «СТК»

	1.2.2
	Основное мероприятие
Капитальный ремонт и ремонт объектов водоотведения
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Технические задания утверждены для ООО «СТК»

	1.2.2.1
	Мероприятие 
Ремонт канализационных сетей в с. Выльгорт м. Пичипашня
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Договоры на обслуживание заключены. Работы выполнены в полном объеме

	1.2.2.3
	Мероприятие
Ремонт и обслуживание канализационных сетей Сыктывдинского района
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами равный 52,5%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Договоры на обслуживание заключены. Работы выполнены в полном объеме

	
	Контрольное событие № 1
Наличие договора на ремонт и обслуживание сетей водоотведения
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Договоры на обслуживание заключены. Работы выполнены в полном объеме

	1.3.1.
	Основное мероприятие 
Заключение Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В.
	ОЭР
	Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Населению поставлено твердое топливо

	1.3.1.1
	Мероприятие 
Выявление годовой потребности населения в твердом топливе по видам и группам топлива
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В.
	ОЭР
	Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Населению поставлено твердое топливо

	1.3.1.2
	Мероприятие 
Подписание Соглашения Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйство Республики Коми на очередной год
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В.
	ОЭР
	Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Населению поставлено твердое топливо

	
	Контрольное событие № 1
Заключены Договора с поставщиками твердого топлива
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В.
	ОЭР
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.3.2.
	Основное мероприятие 
Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В.
	ОЭР
	Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5
	01.01.2024
	01.12.2024
	41 610,1
	0,0
	41 610,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Населению поставлено твердое топливо

	1.3.2.1
	Мероприятие 
Заключение договоров с поставщиками твердого топлива
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В.
	ОЭР
	Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5
	01.01.2024
	01.12.2024
	41 610,1
	0,0
	41 610,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Населению поставлено твердое топливо

	1.3.2.2
	Мероприятие 
Проверка представленной поставщиками отчетности, подготовка сводной заявки
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В.
	ОЭР
	Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование равной 5
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Населению поставлено твердое топливо

	
	Контрольное событие № 1
Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Карин П.В.
	ОЭР
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Населению поставлено твердое топливо

	Итого по подпрограмме 1:
	01.01.2024
	01.12.2024
	48 273,1
	0,0
	43 210,1
	5 063,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
	

	2.1.1
	Основное мероприятие
Организация деятельности энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	Х
	Х
	Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется 

	2.1.1.1
	Мероприятие 
Осуществление организационных,  нормативно-правовых,          экономических, научно-технических                  и технологических   мероприятий, обеспечивающих                 рост энергетической  эффективности экономики и бюджетной сферы района
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	Х
	Х
	Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется 

	2.1.1.2
	Мероприятие
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	Х
	Х
	Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется 

	2.1.1.3
	Мероприятие
Выполнение работ по замене оконных блоков из профилей ПВХ в зданиях
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	Х
	Х
	Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется 

	2.1.1.4
	Мероприятие
Выполнение работ по обследованию специализированной организацией многоквартирных домов на предмет аварийности 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	Х
	Х
	Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется 

	
	Контрольное событие № 1
Наличие заключений специализированной организации многоквартирных домов на предмет аварийности
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	-
	-
	Х
	Х
	Выполнено. Заключения специализированной организации на предмет аварийности МКД имеется

	2.1.2
	Основное мероприятие
Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях

	2.1.2.1
	Мероприятие
Уменьшение удельного потребления  энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях

	2.1.2.2
	Мероприятие
Снижение потерь в электро- и теплосетях,   а   также   в   сетях водоснабжения
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях

	2.1.2.3
	Мероприятие 
Нормирование  и  установление обоснованных                лимитов потребления       энергетических ресурсов
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов на 4%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях

	
	Контрольное событие № 1
Установка (при необходимости) поверка приборов учета коммунальных ресурсов

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Приборы учеты установлены в МКД, а также в нежилых помещениях

	2.1.3
	Основное мероприятие 
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
	Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю.
	Управление финансов
	Доля оплаты за коммунальные услуги равной 100%
	01.01.2024
	01.12.2024
	9 398,4
	0,0
	5 532,7
	3 865,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. В рамках субсидии Минстроя РК осуществлена оплата за ЖКУ бюджетных учреждений

	2.1.3.1
	Мероприятие 
Заключение соглашение о предоставлении субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
	Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю.
	Управление финансов
	Доля оплаты за коммунальные услуги равной 100%
	01.01.2024
	01.12.2024
	9 398,4
	0,0
	5 532,7
	3 865,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. В рамках субсидии Минстроя РК осуществлена оплата за ЖКУ бюджетных учреждений

	2.1.3.2
	Мероприятие
Финансовое обеспечение коммунальных услуг
	Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю.
	Управление финансов
	Доля оплаты за коммунальные услуги равной 100%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. В рамках субсидии Минстроя РК осуществлена оплата за ЖКУ бюджетных учреждений

	
	Контрольное событие № 1
Отсутствие задолженности бюджетных организаций за ЖКУ
	Глава муниципального района - руководитель администрации Доронина Л.Ю.
	Управление финансов
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. В рамках субсидии Минстроя РК осуществлена оплата за ЖКУ бюджетных учреждений 

	2.2.1
	Основное мероприятие 
Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции  и  капитальном ремонте основных фондов
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УО, УК
	Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения

	2.2.1.1
	Мероприятие
Создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района.
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УО, УК
	Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения

	2.2.1.2
	Мероприятие
Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УО, УК
	Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения

	
	Контрольное событие № 1
Приобретение и установка энергосберегающих материалов и оборудования при ремонтных работах
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УО, УК
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения

	2.2.2
	Основное мероприятие  
Содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УО, УК
	Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Информация размещеалась в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет»

	2.2.2.1
	Мероприятие
Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью воспитания энергосбережения

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УО, УК
	Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Информация размещеалась в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет»

	2.2.2.2
	Мероприятие
Размещение информации на стендах, сайтах, в газетах, распространение буклетов, листовок
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УО, УК
	Наличие информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на воспитание энергосбережения
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Информация размещеалась в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет»

	
	Контрольное событие № 1
Размещение листовок на информационных стендах, официальных сайтах, социальных сетях, подъездах.
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, УО, УК
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Информация размещеалась в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет»

	
	Итого по подпрограмме 2:
	01.01.2024
	01.12.2024
	9 398,4
	0,0
	5 532,7
	3 865,7
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Подпрограмма 3 «Благоустройство»
	

	3.1.1
	Основное мероприятие:
Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах)
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	2 773,1
	0,0
	0,0
	2 773,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключен муниципальный контратк на содержание газопроводов

	3.1.1.1
	Мероприятие: 
Техническое обслуживание газопроводов
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 909,5
	0,0
	0,0
	1 909,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключен муниципальный контратк на содержание газопроводов

	
	Контрольное событие № 1
Заключение договора на техническое обслуживание газопроводов
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключен муниципальный контратк на содержание газопроводов

	3.1.1.2
	Мероприятие: 
Страхование газопроводов
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	125,4
	0,0
	0,0
	125,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены договоры на страхование, диагностирование и покраску газопроводов. Мероприятия выполнены 

	3.1.1.3
	Мероприятие: 
Диагностирование газопроводов
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	44,0
	0,0
	0,0
	44,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены договоры на страхование, диагностирование и покраску газопроводов. Мероприятия выполнены 

	3.1.1.4
	Мероприятие: 
Покраска сетей ГРУ в с. Выльгорт
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	694,2
	0,0
	0,0
	694,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены договоры на страхование, диагностирование и покраску газопроводов. Мероприятия выполнены 

	
	Контрольное событие № 2
Заключение договора на страхование, диагностирование и покраску газопроводов

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов 100 %
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены договоры на страхование, диагностирование и покраску газопроводов. Мероприятия выполнены 

	3.1.2
	Основное мероприятие 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых кладбищ 100%
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 924,2
	0,0
	0,0
	1 924,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено
Заключен договор
на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. заключены договоры на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера», зааключен договоры на акарицидную обработку Все работы выполнены

	3.1.2.1
	Мероприятие 
Организация ритуальных услуг

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых кладбищ 100%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено
Заключен договор
на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. заключены договоры на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера», зааключен договоры на акарицидную обработку Все работы выполнены

	3.1.2.2
	Мероприятие 
Содержание мест захоронения

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых кладбищ 100%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено
Заключен договор
на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. заключены договоры на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера», зааключен договоры на акарицидную обработку Все работы выполнены

	
	Контрольное событие № 1
Заключение договора на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков), а также на вывоз ТКО

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен договор
на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. заключены договоры на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера», зааключен договоры на акарицидную обработку Все работы выполнены

	3.1.2.3
	Мероприятие
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенными соглашениями
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля обслуживаемых кладбищ 100%
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 924,2
	0,0
	0,0
	1 924,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключены соглашения со всеми сельскими поселениями на осуществление части полномочий


	
	Контрольное событие № 1
Заключенные соглашения с сельскими поселениями
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключены соглашения со всеми сельскими поселениями на осуществление части полномочий

	3.2.1
	Основное мероприятие 
Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, администрации сельских поселений
	Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1
	01.01.2024
	01.12.2024
	30,8
	0,0
	0,0
	30,8
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 108 предписание о ликивидации борщевика Сосновского, 45 исполнено

	3.2.1.1
	Мероприятие 
Выявление мест зарастания борщевика Сосновского

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, администрации сельских поселений
	Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 108 предписание о ликивидации борщевика Сосновского, 45 исполнено

	3.2.1.2
	Мероприятие
Заключение договора или муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, администрации сельских поселений
	Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1
	01.01.2024
	01.12.2024
	30,8
	0,0
	0,0
	30,8
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 108 предписание о ликивидации борщевика Сосновского, 45 исполнено

	
	Контрольное событие № 1
Заполнение интерактивной карты распространения борщевика Сосновского, проведение работ по ликвидации борщевика Сосновского, проведение мероприятий с гражданами по содержанию земельных участков, находящихся в собственности 

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, администрации сельских поселений
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 108 предписание о ликивидации борщевика Сосновского, 45 исполнено

	3.2.2
	Основное мероприятие
Проведение информационной работы о необходимости ликвидации борщевика Сосновского 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, администрации сельских поселений
	Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Уведомления направлены

	3.2.2.1
	Мероприятие
Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, администрации сельских поселений
	Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Уведомления направлены

	3.2.2.2
	Мероприятие
Направление уведомлений собственникам земельных участков о необходимости ликвидации борщевика Сосновского 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, администрации сельских поселений
	Количество земельных участков ликвидированных от борщевика Сосновского равных 1
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Уведомления направлены

	
	Контрольное мероприятие
Наличие уведомлений собственникам земельных участков о необходимости ликвидации борщевика Сосновского
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ, администрации сельских поселений
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Уведомления направлены

	3.3.1
	Основное мероприятие 
Ликвидация несанкционированных свалок ТБО
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 978,2
	0,0
	0,0
	1 978,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены договоры на ликвидацию 5 свалок

	3.3.1.1
	Мероприятие 
Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены договоры на ликвидацию 5 свалок

	3.3.1.2
	Мероприятие 
Заключение муниципального контракта на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 978,2
	0,0
	0,0
	1 978,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены договоры на ликвидацию 5 свалок

	
	Контрольное событие № 1
Заключение договора на ликивидацию несанкционированной свалки в количестве 1 единицы 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены договоры на ликвидацию 5 свалок

	3.3.2
	Основное мероприятие 
Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства 

	3.3.2.1
	Мероприятие
Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет»

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства 

	3.3.2.2
	Мероприятие 
Заключение соглашения на реализацию проекта

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства 

	3.3.2.3
	Мероприятие 
Выполнение работ согласно народным проектам, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в количестве 2 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства 

	
	Контрольное событие № 1 
Реализация проектов в рамках «Народный бюджет»  в сфере благоустройства
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реализованы проекты в сфере благоустройства 

	3.4.1
	Основное мероприятие 
Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	82,4
	0,0
	0,0
	82,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен

	3.4.1.1
	Мероприятие 
Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен

	3.4.1.2
	Мероприятие 
Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному накоплению отходов

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен

	3.4.1.3
	Мероприятие 
Заключение договора (муниципального контракта) на обслуживание контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	82,4
	0,0
	0,0
	82,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен

	
	Контрольное событие № 1
Наличие договора на обслуживание мест (площадок) раздельного накопления
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Договор на сбор и транспортирование отходов I и II классов опасности заключен

	3.4.2
	Основное мероприятие 
Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	4 200,6
	0,0
	0,0
	4 200,6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Площадки обустройны в с/п Часово, с/п Выльгорт, с/п Зеленец

	3.4.2.1
	Мероприятие 
Выявление потребности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Площадки обустройны в с/п Часово, с/п Выльгорт, с/п Зеленец

	3.4.2.2
	Мероприятие 
Заключение муниципального контракта по обустройству мест (площадок) накопления ТКО   

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Площадки обустройны в с/п Часово, с/п Выльгорт, с/п Зеленец

	3.4.2.3
	Мероприятие
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, в соответствии с заключенными соглашениями
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО в количестве 1 ед.
	01.01.2024
	01.12.2024
	4 200,6
	0,0
	0,0
	4 200,6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реестр составлен, утвержден план ликвидации несанкционированных свалок

	
	Контрольное событие № 1
Заключенные соглашения с сельскими поселениями по передаче полномочий

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Реестр составлен, утвержден план ликвидации несанкционированных свалок

	
	Итого по подпрограмме 3:
	01.01.2024
	01.12.2024
	10 989,3
	0,0
	0,0
	10 989,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 4 «Развитие дорожной инфраструктуры»

	4.1.1.
	Основное мероприятие 
Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед.     
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. 
За 2024 год проведено 4 комиссии БДД

	4.1.1.1
	Мероприятие 
Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий.

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед.     
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. 
За 2024 год проведено 4 комиссии БДД

	4.1.1.2.
	Мероприятие 
Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед.     
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. 

	
	Контрольное событие № 1
Проведение районной комиссии безопасности дорожного движения по утвержденному плану
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	За 2024 год проведено 4 комиссии БДД

	4.1.2
	Основное мероприятие 
Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге.

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед.     
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях

	4.1.2.1.
	Мероприятие 
Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед.     
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях

	4.1.2.2
	Мероприятие 
Распространение буклетов, листовок

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед.     
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях

	
	Контрольное событие № 1
Наличие размещенных информационных материалов 

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях

	4.1.3
	Основное мероприятие 
Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД

	4.1.3.1
	Мероприятие 
Сбор информации по количеству проведенных занятий

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД

	4.1.3.2
	Мероприятие 
Составление отчета по  собранной информации

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД

	
	Контрольное событие № 1
Наличие отчета о проведенных занятиях 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД

	4.1.4
	Основное мероприятие 
В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо"
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Управление образования администрации муниципального района
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед
	01.01.2024
	01.12.2024
	70,00
	0,0
	0,0
	70,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен

	4.1.4.1
	Мероприятие 
Подготовительные работы

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед
	01.01.2024
	01.12.2024
	70,00
	0,0
	0,0
	70,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен

	4.1.4.2
	Мероприятие
Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо»
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Управление образования администрации муниципального района
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен

	4.1.4.3
	Мероприятие 
Определение победителя конкурса, награждение

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Все соисполнители
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 46 ед
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен

	
	Контрольное событие № 1
Определение победителя, награждение
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б.
	Управление образования администрации муниципального района
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен

	4.2.1
	Основное мероприятие
Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский»
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	34 664,5
	0,0
	30 000,0
	4 664,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. 


	4.2.1.1
	Мероприятие
Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский»
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	3 361,5
	0,0
	0,0
	3 361,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. 


	
	Контрольное событие № 1
Заключение контракта на ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. 


	4.2.1.2
	Мероприятие 
Обустройство проездов по решению суда

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 000,0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. 
Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. 


	4.2.1.4
	Мероприятие 
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	30 303,0
	0,0
	30 000,0
	303,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. 

	
	Контрольное событие № 1
Заключение контрактов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. 

	4.2.1.5
	Мероприятие:
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к пст. Яснэг» (от а/д м. Мыргаиб - с. Ыб - м. Волокул) (за исключением понтонного моста через переправу р. Сысола)
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. 

	
	Контрольное событие № 2
Заключенный муниципальный контракт по ремонту автомобильной дороге

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме. 

	4.2.2
	Основное мероприятие 
Нанесение горизонтальной дорожной разметки

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	2 933,1
	0,0
	0,0
	2 933,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме

	4.2.2.1
	Мероприятие 
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки


	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме

	4.2.2.2
	Мероприятие 
Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	2 933,1
	0,0
	0,0
	2 933,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме 

	
	Контрольное событие № 1
Выполненные работы по нанесению  горизонтальной разметки

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме 

	4.2.3
	Основное мероприятие 
Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 815,1
	0,0
	0,0
	1 815,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме 

	4.2.3.1
	Мероприятие 
Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме 

	4.2.3.2
	Мероприятие 
Разработка проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме 

	4.2.3.3
	Мероприятие 
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 815,1
	0,0
	0,0
	1 815,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме 

	
	Контрольное событие № 1
Приведенный пешеходный переход в соответствии с национальными стандартами

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме

	4.2.4
	Основное мероприятие 
Выполнение содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский»

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	32 197,1
	0,0
	14 761,3
	17 435,8
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме в рамках ежемесячных заданий

	4.2.4.1
	Мероприятие
Заключение муниципального контракта на выполнение содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	14 910,4
	0,0
	14 761,3
	149,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме в рамках ежемесячных заданий

	
	Контрольное событие № 1
Заключенный муниципальный контракт на выполнение содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме в рамках ежемесячных заданий

	4.2.4.2
	Мероприятие 
Заключение муниципального контракта на выполнение содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	17 435,8
	0,0
	0,0
	17 435,8
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме в рамках ежемесячных заданий

	4.2.4.3
	Мероприятие 
Контроль за ходом исполнения муниципального контракта

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключен договор.
Работы выполнены в полном объеме

	
	Контрольное событие № 1
Заключение муниципального контракта на выполнение содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключен договор.
Работы выполнены в полном объеме

	4.2.5
	Основное мероприятие 
Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	970,9
	0,0
	779,9
	191,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме 

	4.2.5.1
	Мероприятие 
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский»

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	970,9
	0,0
	779,9
	191,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Заключен договор.
Работы выполнены в полном объеме

	4.2.5.2
	Мероприятие 
контроль за ходом исполнения муниципального контракта

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен договор. 
Работы выполнены в полном объеме 

	
	Контрольное событие № 1
Заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский»


	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен муниципальный контракт. 
Работы выполнены в полном объеме 

	4.2.6
	Основное мероприятие 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	2 400,0
	0,0
	0,0
	2 400,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключено соглашение с с/п Яснэг

	4.2.6.1
	Мероприятие 
Рассмотрение ходатайств администраций сельских поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключено соглашение с с/п Яснэг 

	4.2.6.2
	Мероприятие 
Заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	2 400,0
	0,0
	0,0
	2 400,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключено соглашение с с/п Яснэг 

	
	Контрольное событие № 1
Заключенные соглашения с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключено соглашение с с/п Яснэг

	4.2.7
	Основное мероприятие 
Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной  документацией в сфере дорожной деятельности

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	790,5
	0,0
	0,0
	790,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключены договоры по технической паспортизации и автомобильных дорог. Работы выполнены 

	4.2.7.1
	Мероприятие 
Мониторинг исполнения этапов контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключены договоры по технической паспортизации и автомобильных дорог. Работы выполнены

	4.2.7.2
	Мероприятие 
Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков, подготовка иной  документацией в сфере дорожной деятельности

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	790,5
	0,0
	0,0
	790,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключены договоры по технической паспортизации и автомобильных дорог. Работы выполнены

	
	Контрольное событие № 1 
Заключенный контракт на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключены договоры по технической паспортизации и автомобильных дорог. Работы выполнены

	4.2.8
	Основное мероприятие 
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1)

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК

	4.2.8.1
	Мероприятие 
Ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт»  

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК

	4.2.8.2
	Мероприятие 
Ремонт тротуаров и обустройство дренажной системы на участке автомобильной дороги «По с. Выльгорт»  

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК

	
	Контрольное событие № 1 
Направление ходатайства в органы власти Республики Коми о выделении субсидии на ремонт дороги 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК

	4.2.9
	Основное мероприятие 
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 143,9
	0,0
	1 000,0
	143,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен договор. 
Работы выполнены в полном объеме, проекты реализованы

	4.2.9.1
	Мероприятие 
Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности

	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен договор. 
Работы выполнены в полном объеме, проекты реализованы

	4.2.9.2
	Мероприятие
Заключение соглашения на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования равной 20,3%
	01.01.2024
	01.12.2024
	1 143,9
	0,0
	1 000,0
	143,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен договор. 
Работы выполнены в полном объеме, проекты реализованы

	
	Контрольное событие № 1
Реализованный проект 
	Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.
	УЖКХ
	
	01.01.2024
	01.12.2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Выполнено.
Заключен договор. 
Работы выполнены в полном объеме, проекты реализованы

	
	Итого по подпрограмме 4:
	01.01.2024
	01.12.2024
	76 985,1
	0,0
	46 541,2
	30 443,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	Итого по программе:
	01.01.2024
	01.12.2024
	145 645,9
	0,0
	95 284,0
	50 361,9
	Х
	Х
	Х
	Х
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