



№	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственно е структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия <sup>1</sup>	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на очередной финансовый год, квартал			
							Всего:	Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	1	2	3	4
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Мероприятие 1.1.2</b> Корректировка графической части документа территориального планирования	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Вьльгорт документом территориального зонирования	1-ый кв. 2020	4-й кв. 2020	-	-	-	-	-	-	-	X
	<b>Мероприятие 1.1.3</b> Описание границ территориальных зон в правилах землепользования и застройки сп «Вьльгорт»	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Вьльгорт документом территориального зонирования	1-й кв. 2021	4-й кв. 2021	-	-	-	-	-	-	-	X
	<b>Контрольное событие №1</b> Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Вьльгорт»	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Проведение собрания	1-й кв. 2021	4-й кв. 2021	-	-	-	-	-	-	-	X
	<b>Контрольное событие №2</b> Размещение заключения по итогам проведения собрания по правилам землепользования и застройки сельского поселения «Вьльгорт»	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Размещение итоговых документов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский»	1-й кв. 2021	4-й кв. 2021	-	-	-	-	-	-	-	X
	<b>Основное мероприятие 1.2</b> Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по	Заместитель руководителя администрации муниципального района,	Управление архитектуры	Обеспечение сельских поселений Сыктывдинского района документами территориального планирования	2-й кв. 2021	4-й кв. 2021	858,9	-	815,9	43,0	-	-	X	X

№	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственно е структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия <sup>1</sup>	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.			График реализации на очередной финансовый год, квартал				
							Всего:	Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	1	2	3	4
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	планировке территорий муниципальных образований	курующий управление												
	<b>Мероприятие 1.1.2.1.</b> Разработка (корректировка) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения Мандач	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курующий управление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Мандач генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	79,9	75,8	4,1					X
	<b>Контрольное событие № 1</b> Заключение договора на выполнение работ по корректировке документов территориального планирования с/п Мандач	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курующий управление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Новичам генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	-			X		
	<b>Контрольное событие № 2</b> Назначение проведения публичных слушаний по рассмотрению проектов по корректировке документов территориального планирования	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курующий управление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Новичам генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	-					X

№	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственно е структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия <sup>1</sup>	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на очередной финансовый год, квартал			
							Всего:	Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	1	2	3	4
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Мероприятие 1.1.2.2.</b> Разработка (корректировка) генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения Ячнэг	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Зеленец генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	307,8		292,4	15,4				X
	<b>Контрольное событие № 1</b> Заключение контракта на выполнение работ по корректировке документов территориального планирования с/п Ячнэг	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Зеленец генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	-	-		X		
	<b>Контрольное событие № 2</b> Назначение проведения публичных слушаний по рассмотрению проектов по корректировке документов территориального планирования	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Зеленец генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	-	-				X
	<b>Мероприятие 1.1.2.3.</b> Разработка (корректировка) генерального плана и правил землепользования и застройки Палевицы	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Пажга генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	255,8		242,9	12,9				X

№	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственно е структурное подразделение ОМСУ	5	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на очередной финансовый год, квартал			
							Всего:	Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	1	2	3	4
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Контрольное событие № 1</b>													
	Заключение контракта на выполнение работ по корректировке документов территориального планирования с/п Палевицы	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Палевицы генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	-	-			X	
	<b>Контрольное событие № 2</b>													
	Назначение проведения публичных слушаний по рассмотрению проектов по корректировке документов территориального планирования	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Палевицы генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021								X
	<b>Мероприятие 1.1.2.4.</b>													
	Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Лызым	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Лызым генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	159,0		151,0	8,0				X
	<b>Контрольное событие № 1</b>													
	Заключение контракта на выполнение работ по корректировке документов территориального планирования с/п Лызым	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Лызым генеральным планом и правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	-	-			X	

№	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственно е структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия <sup>1</sup>	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на очередной финансовый год, квартал			
							Всего:	Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	1	2	3	4
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Контрольное событие № 2</b> Назначение проведения публичных слушаний по рассмотрению проектов по корректировке документов территориального планирования	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Лэзым генеральным планом и правилами землепользования и застройки	3 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	-	-				X
	<b>Мероприятие 1.1.2.5.</b> Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Озел	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Шошка правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	56,4		53,6	2,80				X
	<b>Контрольное событие № 1</b> Заключение контракта на выполнение работ по корректировке правил землепользования и застройки сельского поселения Шошка	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Шошка правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	-	-			X	
	<b>Контрольное событие № 2</b> Назначение проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта корректировке документа территориального планирования	Заместитель руководителя администрации муниципального района, курирующий направление	Управление архитектуры	Обеспечение сельского поселения Шошка правилами землепользования и застройки	2 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	-	-				X