Информация о ходе реализации  инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
 на территории МО МР «Сыктывдинский» за 9 месяцев 2013 года
	№ п/п
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краткая характеристика, инициатор
	Общая стоимость проекта, источники финансирования
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	Сведения о наличие необходимой документации
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	Ход реализации проекта

(за 9 месяцев 2013 года)
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	1. Проекты, связанные  с развитием агропромышленного комплекса

	1.
	ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» «Реконструкция и модернизация свиноводческого комплекса» 
	1186,5 млн. руб.

Собственные средства –

175,5 млн. руб. (прибыль предприятия),
 676,0  (заемные средства)

335,0 млн. руб. 

гос. поддержки
Освоено:

826,9 млн. руб.

(в т.ч. за 3 квартал 41,3  млн. рублей)

готовность – 70%


	4 квартал 2008 года – 4 квартал 2013 года.
	Бизнес – план инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации свиноводческого                                

комплекса 
	1. Финансовая поддержка РК (Минсельхозпрод РК) субсидии на:

- содержание птицы, комбикорма, 

- дотации  на реализацию продукции 10% от суммы реализации,

- субсидии на техперевооружение 
2. Имущественная поддержка 

МО – предоставление в собственность и аренду  земельных участков  под обслуживание сельскохозяйственных  и производственных объектов и организацию кормовой базы

3. Кадровая поддержка

подготовка и переподготовка кадров, участие в программах переобучения.
	· Ввод в эксплуатацию:  котельной свинокомплекса, объекта по утилизации  навоза (ФУН), водозабора, карантинника, кабельные линии электропередач, свинарников (3,4,8, 9,13,14,15,16);

· Продолжается реконструкция: 

· - свинарников (1,2,5,6,7,10,11,12,17,18,19,20,21,50,51);

· - санпропускника; 

· - системы канализации;

· - скважин водоснабжения;

· - подсобно – складских помещений.

· Продолжается строительство: 
· - переходов между свинарниками (галерей), 
· - внутрицеховых газовых сетей.

·  Начато строительство: цеха убоя свиней.

· Приобретено 13 комплектов  свиноводческого оборудования и предоплата за конструкции и оборудование цеха убоя свиней.

· Продолжается благоустройство территории. 

· За 9 месяцев 2013 года на свинокомплексе создано 5 новых рабочих мест
	Нет

	2.
	ООО «Часово»  «Реконструкция  коровника на 206 голов с молочным блоком в с. Часово»

	13,5  млн. руб.,  

собственные средства – 4,23 млн. руб.;

средства господдержки – 9,27  млн. руб.

Освоено

-11,91 млн. руб.

готовность- 88,2%


	Начало реализации проекта- январь 2011г.

Завершение реализации проекта –сентябрь 2013г.,


	Бизнес-план  инвестиционного проекта и проектно-сметная документация по объектам реконструкции
	1. Финансовая поддержка РК (Минсельхозпрод РК) субсидии на:

- содержание КРС,  комбикорма,

- дотации  на реализацию продукции 10% от суммы реализации,

- субсидии на техперевооружение 

2. Кадровая поддержка

МО – подготовка и переподготовка кадров, участие в программах переобучения

3. Консультационная  и информационная поддержка
	Подготовлен бизнес-план, разработана проектно-сметная документация. Выполнены работы по разборке тамбуров, в половине коровника демонтированы полы, стойловые рамы, кормушки. Заменены оконные блоки, построены торцевые стены коровника и молочного блока, с утеплением и обшивкой металлосайдингом. Замена кровли над молочным блоком и частично над коровником. Ремонт системы канализации, система водоснабжения и водоотведения, отопление в молочном блоке,  перепланировка молочного блока.

Приобретены и установлено стойлового оборудования с системой поения,  навозоуборочные  транспортеры , изготовлен и смонтирован световой вентиляционный конек. Установлен молочный танк, приобретен миксер кормораздатчик. Выложен из железобетонных плит подъезд к коровнику.

Приобретено оборудование на 2,03 млн. рублей.
Произведена замена молоко провода. Замена вакуумного провода и системы поения в родильном отделении. Замена электроосвещения в коровнике и молочном блоке.
	необходимость в денежных средствах для ввода в эксплуатацию 2,481 млн. рублей.

из них собственные 1,55 млн. рублей,
господдержки 0,931млн. рублей.

	
	ООО «Логистик-С»

 «Модернизация производства по углубленной переработке и производству пищевой продукции на основе дикоросов и овощей, с применением современного технологического комплекса»

(заготовка, переработка и упаковка дикоросов в Республике Коми)
	25,57 млн. руб. 

Освоено 

16,43 млн. руб. 

готовность  - 64,3%


	май 2012 года сентябрь 2015 года.


	Бизнес-план  инвестиционного проекта.
	Господдержка

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29.12.2011г. №634 на основании Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми №263 от 03.10.2012г.

Проект включен ДЦМП «Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сыктывдинский» 2013-2015
	В рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» комиссией по рассмотрению заявок данный проект одобрен и рекомендовано к финансированию за счет спонсорских средств ОАО «Монди СЛПК».

В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и ожидается перечисление денежных средств предприятию в рамках реализации программы в размере 500,0 тыс. рублей.

Приобретены транспортные  средства,  линия по переработке  продукции. Заключен договор по поставку  нового холодильного комплекса.  Монтаж свайного поля и фундаментные работы завершены полностью. Монтаж кровли, пола и камеры цеха осуществлен на 50%, ориентировочная дата окончания 15.10.2013.
В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и перечислены денежные средства предприятию за счет спонсорских средств ОАО «Монди СЛПК» 500,0 тыс. рублей.  

В сентябре 2013 приобретено  и поставлено холодильная камера (Дог. поставки от 19.06.13 №54-06-13с ОАО «Алытырский завод низкотемпературных холодильников» 
	Недостаточность собственных    средств;

- отказ в займе РСХБ.



	
	ИП Аминева Светлана Васильевна

 «Развитие КФХ «МИАКРО-КОМИ»

ИП Аминева Светлана Васильевна

юр. адрес:

г.Сыктывкар ул. Тентюковская д. 91 кв.87

Место осуществления деятельности: с.Выльгорт ул. Рабочая д. 30а тел. 55-81-63, факс 51-68-94
	10,9 млн. руб.

Освоено 

5,065 млн. руб. 

готовность  - 46,5%

за 9 месяцев 2013 – 1,045 млн. рублей ( в т.ч. 3 квартал 0,445 млн. рублей)
	01.01.2012 – 31.12.2016 г.
	Бизнес- план
	Получила Грант на начало предпринимательской деятельности 

300 тыс. рублей, г. Сыктывкара
Субсидию на покупку помещения 

500 тыс. рублей.
	Закуплено  поголовье кроликов – 135 шт., 100 клеток, оконный блок в сборе, пиломатериалы 

Заключен договор на межевание земельного участка, договор на обследование и составление проекта кровли. Очищена территория от борщевика. Поставлены столбы для электричества. Территория фермы огорожена забором.

В том числе за 2012 г.:

Приобретено оборудование (Электростанция); Закуплено: клетки для кроликов – 10 шт., поголовье кроликов – 40 шт., комбикорм, пиломатериалы, баня для рабочих,  сруб под административное здание, 20 машин песка. Ведется реконструкция здания.

 В 1 полугодие 2013 года проводились работы:
Закупила комбикорм на 22000 руб.

Закупила поголовье кроликов 40 штук на сумму 80000 рублей.

Закупила строительные материалы на 300000 рублей.

Поставили сруб дома для обслуживающего персонала.

Установили трансформатор.

Провели проводку водопровода.

Получили декларацию о соответствии на мясо кролика в тушках в 1 и 2 категории

Приобретена холодильная камера.
За 9 месяцев  выполнены работы по очистке стен, залиты полы в одном помещении для кроликов, утеплены и обшита шифером наружные стен коровника. Продолжается благоустройство территории. 
Закуплено поголовье коз – 8 шт.  

Подключили свет к ферме. Закуплены  строительные материалы на 445000 рублей.
	Недостаточность собственных средств для приобретения холодильного комплекса с целью полно-объемного запуска линии, в связи, с чем требуется допфинансирование в размере 2,0 млн. руб. Отказ в субсидировании Минсельхозпрода на строительство здания.

	
	ООО «СХП Коми му»

 «Установка молокопровода на животноводческой ферме в д. Чукачой»

 директор Осипов А.В. с. Зеленец д. Чукачой 

e-mail:
shpkomimu@mail.ru 

  
	Общая стоимость проекта  610,0 тыс. рублей,

 из них собственных средств 100,0 

 заемных средств 510,0 тыс.рублей
	начало реализации проекта 3 квартал 2013 года. 

завершение  реализации 1 квартал 2014 года.
	Бизнес - план
	Проект включен  в ДЦМП «Развитие  сельского хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» 2013-2015 в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства.

	В рамках ДМЦП «Развитие сельского хозяйства на территории МР «Сыктывдинский» (2013-2015)  комиссией по рассмотрению заявок данный проект одобрен и рекомендовано к финансированию. В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и перечислены денежные средства предприятию в размере 510,0 тыс. рублей, в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства.  
В августе 2013 года  по Дог.№13-06/13-1 с ООО «УралСельСтрой» закуплена  линейная доильная установка с доением в молокопровод «УНИМИЛК -100Н» , оборудование смонтировано и установлено  в цех.  
	проблем в реализации нет, но необходимо дальнейшая модернизация производства , а именно 

	
	Глава КФХ 

Шебалин Е.В.

«Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» 

с. Ыб м. Погост д.97

 pavlovna.ru@yandex.ru
т. 8 909 125 88 93
	Общая стоимость  400,0 тыс. рублей, из них собственных средств 92,0 тыс. рублей

необходимость в заемных средствах  –300,0 тыс. рублей.
	начало реализации проекта – 

2  квартал 2013 года
завершение 4 квартал 2013 года
	бизнес – план,


	1. Финансовая поддержка  администрации МО МР  «Сыктывдинский» на субсидирование части расходов субъектов СМП на реализацию реконструкцию, модернизацию и технического перевооружение и т.д.
	В рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» комиссией  в рамках конкурсного отбора рекомендовано к финансированию в размере 300,0 тыс. рублей.

В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и перечислены денежные средства предприятию за счет местного бюджета 50,0 тыс. рублей, за счет спонсорских средств ОАО «Монди СЛПК» 250,0 тыс. рублей.  
В сентябре 2013 приобретен  и поставлен на учет трактор МТЗ -82L. 
	проблем в реализации нет,

	2. Проекты, связанные с организацией новых производств, предоставление новых услуг

	
	«Организация производства топливных брикетов из древесных отходов на базе ООО «Веста»»

ООО «Веста» 
168220, РК, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Шоссейная, 50В

Мальцев Андрей Егорович, Горбунов Николай Николаевич

8(8212)56-00-69, 89042710069

vesta.elena@mail.ru 
	Общая стоимость 4,5 млн. рублей

- из них за счет собственных средств 1,2 млн. рублей

потребность в заемных средствах 2,8 млн. рублей

субсидия от МО МР «Сыктывдинский» в рамках ДЦМП –500,0 тыс. рублей. за счет спонсорских средств
	начало реализации проекта – 

2 квартал 2013 года
завершение реализации – 4 квартал  2013
	Бизнес- план
	Проект включен  в ДЦМП «Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сыктывдинский» 2013-2015

2. Кадровая поддержка: прошел обучение по основам предпринимательской деятельности ноябрь 2012 г. 
	В рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» комиссией по рассмотрению заявок данный проект одобрен и рекомендовано к финансированию. В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и ожидается перечисление денежных средств предприятию в рамках реализации программы в размере 500,0 тыс. рублей, в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства.

В 1 полугодие 2013 года проводились работы для подготовки помещения и площадки для размещения оборудования. 

Расходы за 1 полугодие  - 100,0 тыс. рублей
	Недостаточность собственных средств для приобретения

	9.
	ООО «Новый дом» «Модернизация и техническое перевооружение лесопильного производства в с. Выльгорт»

директор Захаров Михаил Эмирович с. Выльгорт ул. Нагорная д.28 тел. 55-22-68 novdom3@yandex.ru 
	Общая стоимость проекта 370,0 тыс. рублей, из них собственных средств 70,0 тыс.рублей, заемных средств 299,5 тыс. рублей
	начало реализации проекта – 

2 квартал 2013 года
завершение 4 квартал 2014 года
	бизнес – план,


	1. Финансовая поддержка  администрации МО МР  «Сыктывдинский» на субсидирование части расходов субъектов СМП на реализацию модернизацию и технического перевооружение
	В рамках ДМЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» комиссией  в рамках конкурсного отбора рекомендовано к финансированию в размере 299,5 тыс. рублей.

В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и перечислены денежные средства предприятию за счет местного бюджета 50,0 тыс. рублей, за счет спонсорских средств ОАО «Монди СЛПК» 249,5 тыс. рублей.

В июле – августе 2013 года закуплено оборудование (станок СПб-200, Брус -1, барабан, нож) заключен договор  от 15.07.2013 №30 с ТСК «Рамстелл». 
	проблем в реализации нет,

	10.
	ООО «Сыктывдинсервис» «Организация выездного обслуживания населения «Мобильный мультисервис»»

директор Палькевич И.Г.  с. Выльгорт ул. Д. Каликовой, д. 41 тел. 7-14-66, 8(8212) 57-38-40

palkevichinna@mail.ru 
	Общая стоимость 

350.0 тыс. рублей

из них собственных средств 50,0 тыс. рублей.

субсидия от МО МР «Сыктывдинский» в рамках ДЦМП –300,0 тыс. рублей.
	начало реализации проекта – 

2 квартал 2013 года
завершение 2 квартал 2016 года
	бизнес – план 
	В рамках ДЦМП «Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории МО МР «Сыктывдинский» 2013-2015 в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства выделено 300,0 тыс. рублей

	В июле 2013 года договор на субсидирование подписан и ожидается перечисление денежных средств предприятию в рамках реализации программы в размере 300,0 тыс. рублей, в рамках Соглашения  о социально-экономическом партнерстве  с «Монди СЛПК», для развития предпринимательства. В конце июля автомобиль  приобретен. С 1 сентября осуществляется выезд мобильной группы (приемщик и водитель) в сельские поселения и населенные пункты Сыктывдинского района прием заказов и доставка продуктов и др.
	Проблема: Непонимание и нежелание (содействовать, а именно информировать граждан о проекте, принимать активное участие в его реализации) отдельных глав сельских поселений , что проект социальный и направлен на улучшение социально-бытового обслуживания  населения. Предложение:  Сельским поселениям активно участвовать в реализации проекта, закрепить социального работника  администрации по обслуживанию населения.

	3. В сфере развития  туризма (планируемые)

	11. 
	Организация туристического маршрута  «Геологический памятник природы в деревне Каргорт» Сыктывдинского района.
	400,0 тыс. рублей 

из них в т.ч.  собственных средств 100,0  тыс. рублей
	1 квартал 2014 года – 4 квартал 2016 года 
	бизнес – план,

ходатайство института геологии
	-
	-
	-
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